

**CRONOGRAMA DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL NOMBRAMIENTO 2024**

N°	Nombre de tarea	Duración máxima	Comienzo	Fin	e																														
					enero			febrero			marzo			abril			mayo			junio			julio			agosto			septiembre			octubre			
					F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F
1	<b>ACCIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE EL NOMBRAMIENTO 2024</b>	202 días	8/01/2024	15/10/2024	[Barra de actividad completa]																														
2	<b>PAP 2024 APERTURA Y NOMBRAMIENTO REMANENTES 2023</b>	101 días	8/01/2024	27/05/2024	[Barra de actividad completa]																														
3	✓ Acompañamiento a la UE 407-1714 Red de Salud Loreto-Nauta	13 días	8/01/2024	24/01/2024	[Barra de actividad] EPP																														
4	✓ Monitoreo y acompañamiento a las UEs que no aprobaron PAP 2023.	18 días	8/01/2024	31/01/2024	[Barra de actividad] EPP																														
5	✓ Elaboración de Informe (PDS de transferencia a INS, INEN y GOREs)	5 días	22/01/2024	26/01/2024	[Barra de actividad] EPP																														
6	✓ Envío de PDS al MEF	6 días	29/01/2024	5/02/2024	[Barra de actividad] OGPPM																														
7	Formulación del PAP-2024 Apertura y envío al Pliego (MINSa, GOREs)	30 días	10/01/2024	20/02/2024	[Barra de actividad] UE																														
8	Evaluación, elaboración y envío de Informe (MINSa, GOREs) del PAP-2024 Apertura	12 días	21/02/2024	7/03/2024	[Barra de actividad] PLIEGO																														
9	Envío al MEF de las propuestas de PAP 2024 Apertura	5 días	8/03/2024	14/03/2024	[Barra de actividad] PLIEGO																														
10	Evaluación y emisión de opinión favorable a los PAP 2024 Apertura	45 días	15/03/2024	16/05/2024	[Barra de actividad] MEF																														
11	Aprobación del PAP 2024 Apertura	5 días	17/05/2024	23/05/2024	[Barra de actividad] UE																														
12	Nombramiento de los remanentes del proceso 2023	2 días	24/05/2024	27/05/2024	[Barra de actividad] UE																														
13	<b>CAP PROVISIONAL MODIFICADO (Solo aplica a UEs según Anexo adjunto)</b>	34 días	8/03/2024	24/04/2024	[Barra de actividad] UE																														
14	Formulación del CAP-P Modificado	5 días	8/03/2024	14/03/2024	[Barra de actividad] UE																														
15	Envío del CAP-P Modificado a SERVIR	4 días	15/03/2024	20/03/2024	[Barra de actividad] UE																														
16	Evaluación y emisión de opinión favorable a los CAP-P Modificado	25 días	21/03/2024	24/04/2024	[Barra de actividad] SERVIR																														
17	<b>PAP 2024 MODIFICADO Y NOMBRAMIENTO 20% 2024 DE LA RM.764-2023-MINSa y Modificatorias</b>	153 días	15/03/2024	15/10/2024	[Barra de actividad completa]																														
18	Determinación del listado del 20% para nombramiento 2024	10 días	15/03/2024	28/03/2024	[Barra de actividad] EPP																														
19	Aprobación del listado del 20% para nombramiento 2024	2 días	29/03/2024	1/04/2024	[Barra de actividad] OGGRH																														
20	Actualización del CAP Provisional en aplicación RM.1120-2023	10 días	2/04/2024	15/04/2024	[Barra de actividad] UE																														
21	Aprobación del CAP Provisional actualizado	5 días	25/04/2024	1/05/2024	[Barra de actividad] PLIEGO																														
22	Elaboración de Informe (PDS de transferencia a INS, INEN y GOREs)	25 días	2/04/2024	6/05/2024	[Barra de actividad] EPP																														
23	Envío de PDS al MEF	24 días	7/05/2024	7/06/2024	[Barra de actividad] OGPPM																														
24	Publicación del Decreto Supremo	20 días	10/06/2024	5/07/2024	[Barra de actividad] MEF																														
25	Formulación del PAP-2024 Modificado y envío al Pliego (MINSa, GOREs)	30 días	2/05/2024	26/06/2024	[Barra de actividad] UE																														
26	Evaluación, elaboración y envío de Informe (MINSa, GOREs) del PAP-2024 Modificado	13 días	27/06/2024	15/07/2024	[Barra de actividad] PLIEGO																														
27	Envío al MEF de las propuestas del PAP 2024 Modificado	5 días	16/07/2024	22/07/2024	[Barra de actividad] PLIEGO																														
28	Evaluación y emisión de opinión favorable a los PAP 2024 Modificado	45 días	23/07/2024	23/09/2024	[Barra de actividad] MEF																														
29	Aprobación del PAP 2024 Modificado	5 días	24/09/2024	30/09/2024	[Barra de actividad] UE																														
30	Inicio del nombramiento correspondiente al 2024	11 días	1/10/2024	15/10/2024	[Barra de actividad] UE																														

Tarea	[Barra de actividad]	Resumen del proyecto	[Barra de actividad]	Tarea manual	[Barra de actividad]	solo el comienzo	[C]	Fecha limite	↓
División	[Barra de actividad]	Tarea inactiva	[Barra de actividad]	solo duración	[Barra de actividad]	solo fin	[C]	Progreso	[Barra de actividad]
Hito	[Barra de actividad]	Hito inactivo	[Barra de actividad]	Informe de resumen manual	[Barra de actividad]	Tareas externas	[Barra de actividad]	Progreso manual	[Barra de actividad]
Resumen	[Barra de actividad]	Resumen inactivo	[Barra de actividad]	Resumen manual	[Barra de actividad]	Hito externo	[Barra de actividad]		

Asesor: Cronograma Actividades  
 del 30/01/2024  
 Equipo de Programación y Presupuesto MIVSA

## ANEXO

## LINEA DE TIEMPO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL NOMBRAMIENTO 2024

PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA
<b>011 M. DE SALUD</b>	0117 ADMINISTRACION CENTRAL - MINS 0145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 0146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 1670 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 145 DIRIS LIMA SUR
<b>136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN</b>	1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
<b>440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS</b>	0725 REGION AMAZONAS-SALUD
<b>441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH</b>	0741 REGION ANCASH - SALUD HUARAZ 0742 REGION ANCASH - SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON
<b>443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA</b>	0766 HOSPITAL GOYENECH 0767 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 0768 SALUD CAMANA 1222 SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 1657 REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS
<b>444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</b>	0774 SALUD AYACUCHO 1024 HOSPITAL DE HUAMANGA 1490 RED DE SALUD SAN FRANCISCO
<b>445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA</b>	0785 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA 0787 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO 0788 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN 1654 GOB. REG. DE CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO 1712 SALUD CAJAMARCA - CAJAMARCA
<b>446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO</b>	1170 SALUD LA CONVENCION 1347 RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 1547 HOSPITAL DE ESPINAR 1625 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS
<b>447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA</b>	1300 GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMP 1301 GERENCIA SUB-REGIONAL CASTROVIRREYNA 1302 GERENCIA SUB-REGIONAL HUAYTARÁ 1627 GOB. REG. HUANCANELICA – HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA 1645 RED DE SALUD TAYACAJA 1646 RED DE SALUD ACOBAMBA 1647 RED DE SALUD ANGARAES 1648 RED DE SALUD HUANCANELICA
<b>449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA</b>	1052 HOSPITAL REGIONAL DE ICA
<b>450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN</b>	0827 SALUD TARMA
<b>451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD</b>	0845 SALUD LA LIBERTAD 0848 SALUD TRUJILLO SUR OESTE 0849 SALUD CHEPEN 0852 SALUD SANTIAGO DE CHUCO 0853 SALUD OTUZCO 0854 SALUD TRUJILLO ESTE 1738 SALUD PATAZ
<b>452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE</b>	1422 HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE
<b>453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO</b>	0874 HOSPITAL REGIONAL LORETO
<b>455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA</b>	1394 HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
<b>456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO</b>	0891 SALUD UTES OXAPAMPA
<b>457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA</b>	1116 HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS 1117 HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA
<b>458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO</b>	0916 SALUD AZANGARO 0917 SALUD SAN ROMAN 0918 SALUD HUANCANE 0967 SALUD YUNGUYO 1007 SALUD SANDIA
<b>459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</b>	0930 SALUD SAN MARTIN 1058 SALUD ALTO MAYO
<b>461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES</b>	0940 SALUD TUMBES
<b>462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI</b>	0950 SALUD UCAYALI
<b>463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA</b>	1290 HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD